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start of CAR 
project policy

end of CAR 
project policy
FAC project 
and start 
OAR

Project Timeline

start of CAR 
contractors interest

TOC, end of CAR 
contractors interest

XX months extended 
maintenance for contractor

start of design 
phase and
authorization 
procedures

start of contract
negotiations

start as risk and con-
tractual advisor,strong 
cooperation to client

start as insurance 
broker (tender 
preparation)

start of
insurance tender 

up to 2 years

Marsh involvement

daily communication with project, meetings, risk surveys,
monthly risk update meetings with Insurers and project
conflict management, claims handling 

XX months contractors 
defects liability

XX months extended 
maintenance for project

preparation of risk- and 
insurance presentation

up to 7 years

Offshore Wind Versicherungen und Neuerungen
Herausforderungen - Projektlaufzeit
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Offshore Wind Versicherungen und Neuerungen
Herausforderungen Schnittstelle Verträge/Versicherungen

Employer Contractor/
Charterer

Bauvertrag, z. B. FIDIC 
Yellow Book

Owner

Chartervertrag, z. B. 
BIMCO Supplytime 2005

Dritte

Schadenlimit

Munition

LEG 2/2+/3

Maintenance

Selbstbehalt

Beginn&Ende
Betriebsphase
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4 Bausteine der Risikomitigation
in Offshore Wind
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• Haftpflichtversicherungen
• Sach- und 

Betriebsunterbrechungs-
Versicherungen

• Kredit- und 
Bürgschaftsversicherungen

• Restrisiken
• Sicherheiten
• Eigenkapital/Fremd

kapital
• Rendite

• Gesetze
• Genehmigungen
• Vertrag:

• Liefergegenstand
• Durchführung
• Risikoverteilung
• Konsequenzen

• Design
• Ausführung
• Haltbarkeit
• Erfahrung

Technik Recht

VersicherungFinanzierung

Offshore Wind Versicherungen und Neuerungen
4 Bausteine der Risikomitigation
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•Haftpflichtversicherungen für OWP und die Unternehmer, insbesondere:
•Personenschäden
•Sachschäden
•Umweltschäden
•Vermögensschäden

•Sach- und Betriebsunterbrechungs-Versicherungen für den OWP, insbesondere
•Transport
•Errichtung
•Inbetriebnahme
•Betrieb

•Sach- und Betriebsunterbrechungsversicherungen des Unternehmers, 
insbesondere

•Vorfertigung
•Ausrüstung
•Fahrzeuge/Flugzeuge
•Maschinen
•Schiffe

•Kredit- und Bürgschaftsversicherungen
•Sonstige Versicherungen, insbesondere

•Rechtsschutz
•Unfall

•Etc.

Versicherungen

Offshore Wind Versicherungen und Neuerungen
Versicherungen allgemein
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Construction All Risk



MARSH

Vormontage

Pre-assembly

Lagerung

Storage

Transport/
Zwischenlagerung

Shipment/Transport 
Intermediate Storage

Montage

Erection

Erprobung

Commissioning/
Testing

Betrieb/Service

Operation/Maintenance

Contractors Ins.

Liability Ins. for Contractors and/or Project

Erection Ins. (EAR/CAR)

For Spare Parts

Marine Ins.

Operational All Risk Ins.

For Repairs
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Offshore Wind Versicherungen und Neuerungen
Construction All Risk – Versicherter Zeitraum 
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Offshore Wind Versicherungen und Neuerungen
Construction All Risk – Versicherte Parteien

• Versichert ist das Projekt . Contractors sind mitversichert: Eliminierung 
Schnittstellenproblematiken: keine Lücke, keine Doppelversicherung, 
weniger Streitigkeiten im Schadensfall (Verantwortlicher trägt Selbstbehalt)

• Projektverzögerung resultierend aus einem versicherten Schaden kann                                                      
damit auch versichert werden

Versicherte
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Über folgende Projektphasen:

•Vorfertigung (Lieferanten)
•Vortransporte
•Fertigung der Turbinen, Fundamente, Kabeln, OSS
•Offshore-Transport
•Installation / mechanical completion
•Tests
•Betrieb (1. Betriebsjahr wird gemeinsam mit CAR vergeben)

Arbeiten

Offshore Wind Versicherungen und Neuerungen
Construction All Risk – Versicherte Arbeiten

Construction All Risk (Bauphase) Operational All Risk 1. Betriebsjahr

Take Over Gewerke

lückenloser Übergang
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Offshore Wind Versicherungen und Neuerungen
Construction All Risk – Bedingungen (1)

Insbesondere:
•„owner controlled“ oder „contractor controlled“ oder beides zusammen?

•Versicherungsnehmer
•Mitversicherungsnehmer
•Mitversicherter
•Beauftragung Marine Warranty Surveyor (MWS) durch wen? Klausel?

•Versicherte Sachen
•Wind Farm and Balance of Plant
•Eigentum des Versicherungsnehmers
•Installation Equipment?
•Blasenschleier?
•Vessels?
•Oder nur die Rückwirkungsschäden?

•Versicherte Gefahren
•All Risks
•Wenige Ausschlüsse

•Deckungsbeginn für den Versicherungsnehmer und für die contractors interests
•Keine zeitliche Limitierung des Versicherungsschutzes vorsehen
•Verlängerungsmöglichkeit der Projektversicherung gegen Festprämie muß
möglich sein, ansonsten ewige Verhandlungen mit Versicherern

•Nahtloser Übergang des Deckungsschutzes vor/nach Abnahme

Wichtige
Deckungsinhalte

(1)
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Offshore Wind Versicherungen und Neuerungen
Construction All Risk – Bedingungen (1)

Insbesondere:
•Geltendes Recht

•Vorsicht: Bei Vereinbarung des lokalen Rechts (z.B. NL, DK, D) innerhalb 
einer  Versicherungspolice gilt automatisch das lokale Versicherungsver-
tragsgesetz und die Versicherungspolice muß angepasst werden (z.B. 
Rechtsfolgen bei Gefahrerhöhung, Obliegenheitsverletzung), erfolgt oftmals 
bei englischen Policen für deutsche/dänische Projekte nicht.

•Kündigungsverzicht
•Regreßverzicht gegenüber allen am Projekt beteiligten Firmen bis zur Abnahme 
des OWP (gilt nicht für Gewährleistungsansprüche gegenüber 
Komponentenzulieferern)

•Mitversicherungsklausel
•Bis auf wenige definierte Ausnahmen haben die beteiligten Versicherer den 
führenden Versicherern zu folgen, ansonsten müssen die beteiligten 
Versicherer einzeln befragt werden (während eines Projektes der GAU)

•Klausel „Mehrere Versicherer“
•Die Versicherten der Projektpolice werden im Schadenfall so gestellt, als 
hätten sie jeweils einzelne Versicherungspolicen abgeschlossen. Nur die 
verursachende Partei verliert bei Verstoß den Versicherungsschutz an ihren 
eigenen Sachen  

Wichtige
Deckungsinhalte

(2)
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Offshore Wind Versicherungen und Neuerungen
Construction All Risk – Bedingungen (2)

Insbesondere:
•Mitversicherung des main contractor interest für durch ihn verschuldete 
Verzögerungen (sachschadenabhängig).

•Rückwirkungsschäden
•Verzögerte Inbetriebnahme des Windparks aufgrund von 
Sachschäden

•am Netzanschluss
•in externen Leitwarten
•an wesentlichen Bauteilen bei den Zulieferern
•durch Großschäden im Zulieferbetrieb selbst 
•während der Transport- und Logistikvorgänge
•an Engpassmaschinen und Ausrüstung

•Unterbrechung des Windparkbetriebes aufgrund von Sachschäden
•am Netzanschluß
•in externen Leitwarten

•Wetter
•Mitversicherung der Haftung nach dem Umweltschadengesetz
•Kreuzhaftpflicht
•Klare Definition von Unterwasserfahrzeugen, ansonsten womöglich kein 
Haftpflichtversicherungsschutz

•Etc.   

Wichtige
Deckungsinhalte

(3)
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Operational All Risks
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Vormontage

Pre-assembly

Lagerung

Storage

Transport/
Zwischenlagerung

Shipment/Transport 
Intermediate Storage

Montage

Erection

Erprobung

Commissioning/
Testing

Betrieb/Service

Operation/Maintenance

Contractors Ins.

Liability Ins. for Contractors and/or Project

Erection Ins. (EAR/CAR)

For Spare Parts

Marine Ins.

Operational All Risk Ins.

For Repairs
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Offshore Wind Versicherungen und Neuerungen
Operational  All Risk – Versicherte Periode
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Allgefahrenversicherung einschließlich Maschinenbru ch

Versichert ist der komplette Windpark incl.
• Fundamente
• WEA
• Parkverkabelung
• Umformstation/Netzübergabestation
• Steuerungs- und Leittechnik, Daten
• Reserveteile

Subsidiarität zu Leistungsverpflichtungen aus Service- und Maintenance-
Verträgen
• Umfang des Versicherungsschutzes hängt vom Umfang der Serviceverträge 

für die Anlagen ab. Ohne solche Verträge ist nur sehr eingeschränkter 
Versicherungsschutz möglich 

• Anforderungen der finanzierenden Banken/Investoren maßgeblich.

Versicherte Gefahren:
• All Risks inklusive Maschinenbruch
Ausschlüsse
• Ähnlich unserer deutschen Maschinenversicherung

Versicherungen

Offshore Wind Versicherungen und Neuerungen
Operational  All Risk – Schutz des Anlagevermögens
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Allgefahren-Betriebsunterbrechungsversicherung

Versichert gelten Einnahmeausfälle abzüglich ersparter variabler Kosten infolge 
eines über die Allgefahrenversicherung versicherten Sachschadens an der Anlage
• Versicherungssumme: Plan-Einspeiseerlöse in der vereinbarten Haftzeit    
• Haftzeit: 18 bis 24 Monate nach Selbstbehalt
• Selbstbehalt: üblich 45 bis 90 Tage
• Sonderfälle: 

• Umformplattform
• Netzanschluss
• Schlecht-Wetter-Tage
• Schiffsverfügbarkeit
• Schaden im Herstellerwerk 
• Ausfall des Übertragungsnetzes
• …

Versicherungen

Offshore Wind Versicherungen und Neuerungen
Operational  All Risk – Schutz der Einnahmen
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Betriebs- und Umwelthaftpflichtversicherung

• Versichert gelten Ansprüche Dritter aus gesetzlicher Haftung
• Deckungssumme: üblich EUR 25 Mio. besser EUR 50 Mio.
• Selbstbehalt: üblich TEUR 50 min. TEUR 25

• Einschluss der Umwelthaftpflicht und Umweltschadendeckung
• Reine Vermögensschäden Dritter Offshore Windparks für Unterbrechungen  

(ohne Sachschaden) der HGÜ – verursacht durch den OWP

Weitere wichtige Versicherungen
• Kasko- und P&I-Deckung für Schiffe/schwimmendes Gerät und Hubschrauber

• Für eigenes Gerät sofern dieses angeschafft wird
• Oder durch die Auftragnehmer sicherzustellen

• Charterers‘ Liability Insurance
• Zu selbst abgeschlossenen Charterverträgen
• Oder durch den Auftragnehmer

• Sonstige gesetzlich vorgeschriebenen Versicherungen 
• Unfall, Kfz, D&O, Strafrechtsschutz, …

Versicherungen

Offshore Wind Versicherungen und Neuerungen
Operational  All Risk – Ansprüche Dritter
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Offshore Wind Versicherungen und Neuerungen
FINAL

Fragen?
Jederzeit gerne.

Ralf Skowronnek
(Dipl.-Ing./Dipl.-Wirt.-Ing.)
Energie-Versicherungsexperte seit 1993
Leiter Erneuerbare Energien
Kontinentaleuropa

Marsh GmbH, Brandstwiete 1
20457 Hamburg
Tel. 040 37692259
ralf.skowronnek@marsh.com

Thornton Bank, Senvion 5M
Ralf Skowronnek - 2008
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Anforderungen der Versicherer
(Ergänzungsfolien) 
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Technik Planung
Durchführung

Risiko-
verteilung

Optimaler 
Versicherungs

schutz 
(Deckungs-

umfang/Preis)

Versicherung

Optimaler Versicherungsschutz wird von den Versicherern zur Verfügung gestellt, 
wenn Technik, Durchführung und Risikoverteilung „stimmen“.

Offshore Wind Versicherungen und Neuerungen
Anforderungen der Versicherer
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Offshore Wind Versicherungen und Neuerungen
Anforderungen der Versicherer

Technik

???

Planung
Durchführung

???

Risiko-
verteilung

???

Optimaler 
Versicherungs

schutz
(Deckungs-

umfang/Preis)

Versicherung

Was bedeutet „stimmen“ ?
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Offshore Wind Versicherungen und Neuerungen
Anforderungen der Versicherer

Versicherer legen insbesondere auf die folgenden Informationen Wert:

• Design
• Sturm
• Welle
• 50-, 100- oder 500 Jahresereignis
• Witterungsschutz
• Korrosionsschutz

• Baugrund/Untersuchungsmethodik
• Ausrüstung und Schiffe 
• Track Record der eingesetzten oder vergleichbarer Technologie
• Reparaturfreundlichkeit (vor Ort oder an Land ?)
• Lieferzeit von Ersatzteilen
• Voraussichtliche Wiederherstellungsdauer im Totalschadenfall
• Redundanzen
• Brandschutz
• Lebenserhaltungseinrichtungen im Falle fehlender oder unterbrochener 

Landverbindung

Technik
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Offshore Wind Versicherungen und Neuerungen
Anforderungen der Versicherer

Auch wenn die Technik stimmt, ohne geeignete Firmen, Personen und 
ausreichend Zeit geht es nicht:

• Unternehmen mit Offshore Wind Erfahrung, z.T. auch Kapitalstärke
• Eigner
• Planer, Designer
• Projektsteuerer
• Lieferanten
• Errichter/Inbetriebnehmer
• Service- und Wartungsfirmen
• Zertifizierer
• Prüfingenieure
• Marine Warranty Surveyor

• Schlüsselpersonen mit Erfahrung
• Projektleiter
• Teilprojektleiter
• Projektleiter der mit den Hauptgewerken beauftragten Unternehmen

• Großzügig bemessene Errichtungszeiträume

Planung
Durchführung
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Offshore Wind Versicherungen und Neuerungen
Anforderungen der Versicherer

Insbesondere:

• Gesetze
• §17 EnWG (Verzögerung oder Unterbrechung des Netzanschlusses)

• Verträge:
• Pönalen
• Vertragsstrafen bei verzögerter Inbetriebnahme
• Nachbesserungspflichten
• Gewährleistung

• Dauer
• Umfang (Logistik, Ein-/Ausbau)

• Verfügbarkeit
• Verbindliche Zusage kurzer Reaktionszeiten
• Übernahme des Schlechtwetterrisikos durch den Unternehmer
• Klare Formulierung der Rechte und Pflichten des Marine Warranty

Surveyor
• Keine Erlaubnis der Verrechnung mit Versicherungsentschädigungen
• Versicherungspflichten des Auftraggebers
• Verbleibende Auftraggeberrisiken

Risiko-
verteilung
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